
PLANILHA DE B.D.I.

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUEEmpreendimento: 00074
Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UNID PERC

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

 - 

01 %AC - Administração Central 4,00%

02 %S - Seguro e Garantia 0,80%

03 %R - Risco 1,27%

04 %DF - Despesas Financeiras 1,23%

05 %L - Lucro 7,40%

06 I - TRIBUTOS 8,65%

06.001 %- PIS 0,65%

06.002 %- COFINS 3,00%

06.003 %- ISS (1,4% a 5%) 5,00%

TOTAL DO BDI : 26,24%
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
199.011,04100

9,72 19.344,88 32,86 65.391,2201 16,13 32.091,49 14,99 29.827,82 26,30 52.355,63

     

SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5.597,162,73

2,73

100,00%

5.597,1601.01

     

Placa de obra em chapa aço galvanizado,
instalada - Rev 02_01/2022 5.597,162,73

2,73

100,00%

5.597,1601.01.001

1/30     

CANTEIRO PÚBLICO Nº 1
13.747,726,93

6,93

100,00%

13.747,7201.02

     

DEMOLIÇÃO
593,040,3

0,30

100,00%

593,0401.02.001

     

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
e=0,09m - revestida 593,040,3

0,30

100,00%

593,0401.02.001.001

1/30     

PAVIMENTAÇÃO
7.649,483,84

3,84

100,00%

7.649,4801.02.002

     

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

2.028,751,02
1,02

100,00%

2.028,7501.02.002.001

1/30     

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm.
af_12/2015

5.620,732,82
2,82

100,00%

5.620,7301.02.002.002

1/30     

CANTEIRO
1.412,770,72

0,72

100,00%

1.412,7701.02.003

     

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos
furados na horizontal de 9x19x29 cm (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo

430,900,22
0,22

100,00%

430,9001.02.003.001

1/30     

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 133,470,07

0,07

100,00%

133,4701.02.003.002

1/30     

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

677,680,34
0,34

100,00%

677,6801.02.003.003

1/30     

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para exteriores -
cores convencionais

170,720,09
0,09

100,00%

170,7201.02.003.004

1/30     

VEGETAÇÃO
395,230,21

0,21

100,00%

395,2301.02.004

     

Grama esmeralda em placas, fornecimento e
plantio 114,230,06

0,06

100,00%

114,2301.02.004.001

1/30     

Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans),
fornecimento e plantio 91,880,05

0,05

100,00%

91,8801.02.004.002

1/30     
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

Planta - Mini Ixora amarela (ixora coccinea
yellow 'compacta'), fornecimento e plantio 189,120,1

0,10

100,00%

189,1201.02.004.003

1/30     

MARCO INAUGURAL
3.697,201,86

1,86

100,00%

3.697,2001.02.005

     

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo manual. af_05/2021

95,560,05
0,05

100,00%

95,5601.02.005.001

1/30     

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm,
e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

779,870,39
0,39

100,00%

779,8701.02.005.002

1/30     

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

227,340,11
0,11

100,00%

227,3401.02.005.003

1/30     

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa,
lançado e adensado 58,010,03

0,03

100,00%

58,0101.02.005.004

1/30     

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 112,110,06

0,06

100,00%

112,1101.02.005.005

1/30     

Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x
0,70 m 2.424,311,22

1,22

100,00%

2.424,3101.02.005.006

1/30     

CANTEIRO PÚBLICO Nº 2
65.391,2232,89

32,89

100,00%

65.391,2201.03

     

DEMOLIÇÃO
1.275,560,64

0,64

100,00%

1.275,5601.03.001

     

Demolição de alvenaria de bloco cerâmico
e=0,09m - revestida 1.275,560,64

0,64

100,00%

1.275,5601.03.001.001

 1/30    

PAVIMENTAÇÃO
21.953,8011,04

11,04

100,00%

21.953,8001.03.002

     

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

4.328,962,18
2,18

100,00%

4.328,9601.03.002.001

 1/30    

Rampa padrão para acesso de deficientes a
passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e

433,230,22
0,22

100,00%

433,2301.03.002.002

 1/30    

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm.
af_12/2015

17.191,618,64
8,64

100,00%

17.191,6101.03.002.003

 1/30    

CANTEIRO
1.830,470,93

0,93

100,00%

1.830,4701.03.003

     

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos
furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo

1.366,630,69
0,69

100,00%

1.366,6301.03.003.001

 1/30    

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 2ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 2 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 61,150,03

0,03

100,00%

61,1501.03.003.002

 1/30    

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

310,470,16
0,16

100,00%

310,4701.03.003.003

 1/30    

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demãos de tinta PVA latex para exteriores -
cores convencionais

92,220,05
0,05

100,00%

92,2201.03.003.004

 1/30    

EQUIPAMENTOS URBANOS
39.632,9119,92

19,92

100,00%

39.632,9101.03.004

     

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com
capacidade 50l cada, com tampa vai e vem 1.273,040,64

0,64

100,00%

1.273,0401.03.004.001

 1/30    

BANCOS
9.676,584,86

4,86

100,00%

9.676,5801.03.004.002

     

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

7.626,913,83
3,83

100,00%

7.626,9101.03.004.002

 1/30    

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 1.151,030,58

0,58

100,00%

1.151,0301.03.004.002

 1/30    

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrura 459,560,23

0,23

100,00%

459,5601.03.004.002

 1/30    

Forma plana para estruturas, em compensado
plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive
escoramento - Revisada 07.2015

53,460,03
0,03

100,00%

53,4601.03.004.002

 1/30    

Fornecimento e instalação de tela aço soldada
nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro
4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon

385,620,19
0,19

100,00%

385,6201.03.004.002

 1/30    

ACADEMIA AO AR LIVRE
20.073,7210,09

10,09

100,00%

20.073,7201.03.004.003

     

Instalação de pressão de pernas duplo, em tubo
de aço carbono - equipamento de ginástica para
academia ao ar livre / academia da terceira

5.091,452,56
2,56

100,00%

5.091,4501.03.004.003

 1/30    

Instalação de rotação vertical duplo, em tubo
de aço carbono - equipamento de ginástica para
academia ao ar livre / academia da terceira

2.429,171,22
1,22

100,00%

2.429,1701.03.004.003

 1/30    

Instalação de simulador de cavalgada duplo, em
tubo de aço carbono - equipamento de ginástica
para academia ao ar livre / academia da

6.545,283,29
3,29

100,00%

6.545,2801.03.004.003

 1/30    

Instalação de simulador de remo individual, em
tubo de aço carbono - equipamento de ginástica
para academia ao ar livre / academia da

3.277,851,65
1,65

100,00%

3.277,8501.03.004.003

 1/30    

Instalação de placa orientativa sobre
exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço
carbono - para academia ao ar livre / academia

2.729,971,37
1,37

100,00%

2.729,9701.03.004.003

 1/30    
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

PARQUINHO
8.609,574,33

4,33

100,00%

8.609,5701.03.004.004

     

Balanço 2 lugares em aço industrial ou madeira,
Sergipark ou similar 3.572,591,8

1,80

100,00%

3.572,5901.03.004.004

 1/30    

Gangorra com 2 pranchas em aço industrial ou
madeira (Sergipark ou similar) 5.036,982,53

2,53

100,00%

5.036,9801.03.004.004

 1/30    

VEGETAÇÃO
698,480,36

0,36

100,00%

698,4801.03.005

     

Grama esmeralda em placas, fornecimento e
plantio 311,750,16

0,16

100,00%

311,7501.03.005.001

 1/30    

Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans),
fornecimento e plantio 275,640,14

0,14

100,00%

275,6401.03.005.002

 1/30    

Fornecimento e plantio de palmeira mini
imperial, média 111,090,06

0,06

100,00%

111,0901.03.005.003

 1/30    

PRAÇA PÚBLICA
32.091,4916,13

01.04 16,13 32.091,49

100,00%     

PAVIMENTAÇÃO
11.835,035,95

01.04.001 5,95 11.835,03

100,00%     

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro
de concreto - Rev 01 286,300,14

01.04.001.001 0,14 286,30

100,00%  1/30   

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

2.958,341,49
01.04.001.002 1,49 2.958,34

100,00%  1/30   

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

5.198,232,61
01.04.001.003 2,61 5.198,23

100,00%  1/30   

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco retangular colorido de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

2.958,931,49
01.04.001.004 1,49 2.958,93

100,00%  1/30   

Rampa padrão para acesso de deficientes a
passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e

433,230,22
01.04.001.005 0,22 433,23

100,00%  1/30   

EQUIPAMENTOS URBANOS
20.256,4610,18

01.04.002 10,18 20.256,46

100,00%     

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com
capacidade 50l cada, com tampa vai e vem 1.273,040,64

01.04.002.001 0,64 1.273,04

100,00%  1/30   

Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com
tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de
concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto

1.824,320,92
01.04.002.002 0,92 1.824,32

100,00%  1/30   
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

BANCOS
9.676,584,86

01.04.002.003 4,86 9.676,58

100,00%     

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

7.626,913,83
01.04.002.003 3,83 7.626,91

100,00%  1/30   

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 1.151,030,58

01.04.002.003 0,58 1.151,03

100,00%  1/30   

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrura 459,560,23

01.04.002.003 0,23 459,56

100,00%  1/30   

Forma plana para estruturas, em compensado
plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive
escoramento - Revisada 07.2015

53,460,03
01.04.002.003 0,03 53,46

100,00%  1/30   

Fornecimento e instalação de tela aço soldada
nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro
4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon

385,620,19
01.04.002.003 0,19 385,62

100,00%  1/30   

PERGOLADO
7.482,523,76

01.04.002.004 3,76 7.482,52

100,00%     

Escavação manual de vala ou cava em material de
1ª categoria, profundidade até 1,50m 61,370,03

01.04.002.004 0,03 61,37

100,00%  1/30   

Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5
mpa, lançado e adensado 679,980,34

01.04.002.004 0,34 679,98

100,00%  1/30   

Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm
3.576,961,8

01.04.002.004 1,80 3.576,96

100,00%  1/30   

Assentamento de peças de eucalipto tratado,
d=19 a 22cm para confecção de pergolado
(ref:obra Sergipetec)

928,510,47
01.04.002.004 0,47 928,51

100,00%  1/30   

Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm
521,100,26

01.04.002.004 0,26 521,10

100,00%  1/30   

Assentamento de peças de eucalipto tratado,
d=13 a 16cm para confecção de pergolado
(ref:obra Sergipetec)

286,200,14
01.04.002.004 0,14 286,20

100,00%  1/30   

Peça de eucalipto tratado, d=  7 a 10cm
620,400,31

01.04.002.004 0,31 620,40

100,00%  1/30   

Assentamento de peças de eucalipto tratado,
d=10 a 13cm para confecção de pergolado
(ref:obra Sergipetec)

808,000,41
01.04.002.004 0,41 808,00

100,00%  1/30   

CANTEIRO PÚBLICO Nº 3
29.827,8215

01.05

100,00%

15,00 29.827,82

     

DEMOLIÇÃO
3.028,201,52

01.05.001

100,00%

1,52 3.028,20
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro
de concreto - Rev 01 3.028,201,52

01.05.001.001

100,00%

1,52 3.028,20

   1/30  

PAVIMENTAÇÃO
9.424,514,74

01.05.002

100,00%

4,74 9.424,51

     

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

1.786,940,9
01.05.002.001

100,00%

0,90 1.786,94

   1/30  

Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm
2.944,471,48

01.05.002.002

100,00%

1,48 2.944,47

   1/30  

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

2.453,441,23
01.05.002.003

100,00%

1,23 2.453,44

   1/30  

Rampa padrão para acesso de deficientes a
passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e

866,460,44
01.05.002.004

100,00%

0,44 866,46

   1/30  

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto
colorido, p/deficientes visuais, dimensões
30x30cm, aplicado com argamassa industrializada

1.373,200,69
01.05.002.005

100,00%

0,69 1.373,20

   1/30  

EQUIPAMENTOS URBANOS
6.437,293,25

01.05.003

100,00%

3,25 6.437,29

     

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com
capacidade 50l cada, com tampa vai e vem 1.273,040,64

01.05.003.001

100,00%

0,64 1.273,04

   1/30  

BANCOS
5.164,252,61

01.05.003.002

100,00%

2,61 5.164,25

     

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

3.813,461,92
01.05.003.002

100,00%

1,92 3.813,46

   1/30  

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 575,520,29

01.05.003.002

100,00%

0,29 575,52

   1/30  

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrura 229,780,12

01.05.003.002

100,00%

0,12 229,78

   1/30  

Forma plana para estruturas, em compensado
plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive
escoramento - Revisada 07.2015

352,680,18
01.05.003.002

100,00%

0,18 352,68

   1/30  

Fornecimento e instalação de tela aço soldada
nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro
4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon

192,810,1
01.05.003.002

100,00%

0,10 192,81

   1/30  

CANTEIROS
10.553,055,3

01.05.004

100,00%

5,30 10.553,05

     

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos
furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura
9 cm) e argamassa de assentamento com preparo

3.146,851,58
01.05.004.001

100,00%

1,58 3.146,85

   1/30  
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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3
(cimento / areia) - Revisado 08/2015 543,200,27

01.05.004.002

100,00%

0,27 543,20

   1/30  

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

2.758,001,39
01.05.004.003

100,00%

1,39 2.758,00

   1/30  

Pintura para exteriores, sobre paredes, com
lixamento, aplicação de 01 demão de líquido
selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex

1.911,700,96
01.05.004.004

100,00%

0,96 1.911,70

   1/30  

Tampo pré-moldado em concreto para bancos
1.779,610,89

01.05.004.005

100,00%

0,89 1.779,61

   1/30  

Revestimento de piso com pedra SÃO TOMÉ,
aplicada com argamassa industrializada ac-ii,
exclusive regularização de base

413,690,21
01.05.004.006

100,00%

0,21 413,69

   1/30  

VEGETAÇÃO
384,770,19

01.05.005

100,00%

0,19 384,77

     

Grama esmeralda em placas, fornecimento e
plantio 139,300,07

01.05.005.001

100,00%

0,07 139,30

   1/30  

Planta - MINI Ixora vermelha (ixora coccinea
red), fornecimento e plantio 106,000,05

01.05.005.002

100,00%

0,05 106,00

   1/30  

Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata),
fornecimento e plantio 40,090,02

01.05.005.003

100,00%

0,02 40,09

   1/30  

Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m,
fornecimento e plantio 99,380,05

01.05.005.004

100,00%

0,05 99,38

   1/30  

PRAÇA Pública Rua do Alambique
52.355,6326,32

01.06 26,32 52.355,63

100,00%     

Demolição manual de piso cimentado sobre lastro
de concreto - Rev 01 2.516,291,26

01.06.001 1,26 2.516,29

100,00%    1/30

PAVIMENTAÇÃO
7.303,363,67

01.06.002 3,67 7.303,36

100,00%     

Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12
x 0,30 x 1,00m), rejuntado com argamassa de
cimento e areia no traço 1:3

161,200,08
01.06.002.001 0,08 161,20

100,00%    1/30

Execução de passeio em piso intertravado, com
bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espessura 6 cm.
af_12/2015

1.971,830,99
01.06.002.002 0,99 1.971,83

100,00%    1/30

Piso em concreto simples desempolado, fck = 21
MPa, e = 10 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m,
para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

4.231,062,13
01.06.002.003 2,13 4.231,06

100,00%    1/30

Piso tátil direcional e de alerta, em concreto
colorido, p/deficientes visuais, dimensões
30x30cm, aplicado com argamassa industrializada

939,270,47
01.06.002.004 0,47 939,27

100,00%    1/30

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 7ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 7 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

BANCOS
5.163,022,6

01.06.003 2,60 5.163,02

100,00%     

Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra,
adensado e lançado, para Uso Geral, com formas
planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

3.813,461,92
01.06.003.001 1,92 3.813,46

100,00%    1/30

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 575,520,29

01.06.003.002 0,29 575,52

100,00%    1/30

Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado,
lançado e adensado em superestrura 228,550,11

01.06.003.003 0,11 228,55

100,00%    1/30

Forma plana para estruturas, em compensado
plastificado de 12mm, 05 usos, exclusive
escoramento - Revisada 07.2015

352,680,18
01.06.003.004 0,18 352,68

100,00%    1/30

Fornecimento e instalação de tela aço soldada
nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro
4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon

192,810,1
01.06.003.005 0,10 192,81

100,00%    1/30

VEGETAÇÃO
472,080,24

01.06.004 0,24 472,08

100,00%     

Grama esmeralda em placas, fornecimento e
plantio 131,780,07

01.06.004.001 0,07 131,78

100,00%    1/30

Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata),
fornecimento e plantio 80,180,04

01.06.004.002 0,04 80,18

100,00%    1/30

Planta - Mini Ixora amarela (ixora coccinea
yellow 'compacta'), fornecimento e plantio 165,480,08

01.06.004.003 0,08 165,48

100,00%    1/30

Planta - Alamanda amarela (allamanda
cathartica), fornecimento e plantio 94,640,05

01.06.004.004 0,05 94,64

100,00%    1/30

DIVERSOS
4.489,182,25

01.06.005 2,25 4.489,18

100,00%     

Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com
capacidade 50l cada, com tampa vai e vem 1.273,040,64

01.06.005.001 0,64 1.273,04

100,00%    1/30

Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado
polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e
4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com

1.722,360,87
01.06.005.002 0,87 1.722,36

100,00%    1/30

Assentamento de peças de eucalipto tratado,
d=10 a 13cm para confecção de pergolado
(ref:obra Sergipetec)

399,960,2
01.06.005.003 0,20 399,96

100,00%    1/30

Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5
a 7cm para confecção de pergolado (ref:obra
Sergipetec)

925,340,46
01.06.005.004 0,46 925,34

100,00%    1/30

Peça de eucalipto tratado, d=  5 a 7cm, L =
2,00m - Fornecimento 168,480,08

01.06.005.005 0,08 168,48

100,00%    1/30

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 8ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 8 RptCronogramaObraForm



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO SIMÃO
DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

Outubro/2022-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L =
2,00m - Fornecimento 692,000,35

01.06.006 0,35 692,00

100,00%    1/30

MARCO INAUGURAL
91,010,05

01.06.007 0,05 91,01

100,00%     

Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em
massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) -
preparo manual. af_05/2021

91,010,05
01.06.007.001 0,05 91,01

100,00%    1/30

Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm,
e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

779,870,39
01.06.008 0,39 779,87

100,00%    1/30

Reboco ou emboço externo, de parede, com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal /
areia), espessura 2,0 cm

227,340,11
01.06.009 0,11 227,34

100,00%    1/30

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa,
lançado e adensado 54,590,03

01.06.010 0,03 54,59

100,00%    1/30

Pintura de acabamento com aplicação de 02
demaõs de tinta acrílica convencional 112,110,06

01.06.011 0,06 112,11

100,00%    1/30

Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x
0,70 m 12.121,556,09

01.06.012 6,09 12.121,55

100,00%    1/30

Equipe dirigente
5.384,262,71

01.06.013 2,71 5.384,26

100,00%     

Mão de obra de engenheiro júnior
2.750,801,38

01.06.013.001 1,38 2.750,80

100,00%    1/30

Mestre de obras com encargos complementares
2.121,901,07

01.06.013.002 1,07 2.121,90

100,00%    1/30

Técnico em segurança do trabalho com encargos
complementares 511,560,26

01.06.013.003 0,26 511,56

100,00%    1/30

Limpeza Final
12.948,976,51

01.06.014 6,51 12.948,97

100,00%     

Limpeza geral
330,000,17

01.06.014.001 0,17 330,00

100,00%    1/30

Barracão para Obras de Médio Porte
Reaproveitamento 2 vezes 12.351,936,21

01.06.014.002 6,21 12.351,93

100,00%    1/30

Demolição de Barracão de Obra
267,040,13

01.06.014.003 0,13 267,04

100,00%    1/30

Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
199.011,04 19.344,88 65.391,22 32.091,49100,00 9,72 32,86 16,13 14,99 26,3029.827,82 52.355,63

100,00 199.011,04 9,72 19.344,88 42,58 84.736,10 58,71 116.827,59 73,70 146.655,41100,00 199.011,04TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO
SIMÃO DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Outubro/2022-1Ref :

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
11,651.391,82939854hServente de obras06111/SINAPI 16.220,66 10,33 10,33
36,41435,902044m2Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/

retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cmx 10 
cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), cor natural

36155/SINAPI 15.871,19 10,07 20,40

1.896,966,0000unPlaca de inauguração em alumínio fundido medindo 0,50 x 0,70 m01772/ORSE 11.381,76 7,22 27,62
11,20631,39524824kgAço ca-50   6,3 a 12,5 mm00081/ORSE 7.071,63 4,49 32,11
16,50424,74922671hPedreiro (horista)04750/SINAPI 7.007,42 4,45 36,56
20,43296,2700mMeio fio pré-moldado concreto (0,12 x 0,30 x 1,00m)01611/ORSE 6.052,80 3,84 40,40

5.129,831,0000unSimulador de cavalgada triplo, em tubo de aco carbono, pintura
no processo eletrostatico - equipamento de ginastica para acad
emia ao ar livre / academia da terceira idade - ati

42434/SINAPI 5.129,83 3,25 43,65

3.990,001,0000unGangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipa
rk ou similar

01043/ORSE 3.990,00 2,53 46,18

0,804.959,27050691kgCimento portland composto cp ii-3201379/SINAPI 3.967,42 2,52 48,70
988,824,0000unConjunto de 06 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l 

cada, com tampa vai e vem
09678/ORSE 3.955,28 2,51 51,21

3.922,991,0000unPressao de pernas triplo, em tubo de aco carbono, pintura no p
rocesso eletrostatico - equipamento de ginastica para academia
ao ar livre / academia da terceira idade - ati

42431/SINAPI 3.922,99 2,49 53,70

16,50219,04564066hCarpinteiro de formas (horista)01213/SINAPI 3.613,77 2,29 55,99
267,5012,0000m2Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada *n.

22*, adesivada, de *2,4 x 1,2* m (sem postes para fixacao)
04813/SINAPI 3.210,00 2,04 58,03

16,50192,27499979hCalceteiro (horista)04759/SINAPI 3.172,11 2,01 60,04
92,8630,83216196m3Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem

transporte)
00370/SINAPI 2.863,07 1,82 61,86

123,1923,0000mPeça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm03311/ORSE 2.833,37 1,80 63,66
2.830,001,0000unBalanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou s

imilar
00239/ORSE 2.830,00 1,80 65,46

14,00197,21421296unAlmoço (Participação do empregador)00158/ORSE 2.761,00 1,75 67,21
415,006,18509804m3Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com bri

ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento
(nbr 8953)

34492/SINAPI 2.566,82 1,63 68,84

2.558,051,0000unSimulador de remo individual, em tubo de aco carbono, pintura 
no processo eletrostatico - equipamento de ginastica paraacade
mia ao ar livre / academia da terceira idade - ati

42435/SINAPI 2.558,05 1,62 70,46

16,50139,3850hPintor (horista)04783/SINAPI 2.299,54 1,46 71,92
10,99208,86853132mMadeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim

, louro)
01569/ORSE 2.295,47 1,46 73,38

108,9520,0000hEngenheiro júnior - até 5 anos de experiência - horista - 40h 
- Rev 02

05142/ORSE 2.178,98 1,38 74,76

2.072,341,0000unPlaca orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de 
aco carbono, pintura no processo eletrostatico - para academia
ao ar livre / academia da terceira idade - ati

42438/SINAPI 2.072,34 1,31 76,07

1.827,131,0000unRotacao vertical duplo, em tubo de aco carbono, pintura no pro
cesso eletrostatico - equipamento de ginastica para academia a
o ar livre / academia da terceira idade - ati

42437/SINAPI 1.827,13 1,16 77,23

35,5447,613335m2Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar00629/ORSE 1.692,18 1,07 78,30
53,0730,5160hMestre de obras (horista)04069/SINAPI 1.619,42 1,03 79,33
42,1836,80937m2 1.552,62 0,98 80,31
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO
SIMÃO DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Outubro/2022-1Ref :

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
Bloquete/piso intertravado de concreto - modelo onda/16 faces/
retangular/tijolinho/paver/holandes/paralelepipedo, 20 cmx 10 
cm, e = 6 cm, resistencia de 35 mpa (nbr 9781), colorido

36156/SINAPI

165,008,70754363unCesta Básica10492/ORSE 1.436,74 0,91 82,20
69,4919,5720m2Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 

30x30 cm  - para deficiente visual
04689/ORSE 1.360,06 0,86 83,06

2,28533,30757501hAlimentacao - horista (coletado caixa)37370/SINAPI 1.215,94 0,77 83,83
94,0712,70440312m3Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem

transporte)
00367/SINAPI 1.195,10 0,76 84,59

16,5064,48002596hArmador (horista)00378/SINAPI 1.063,78 0,67 85,26
5,00197,21421296unRefeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com mant

eiga)
10761/ORSE 986,07 0,63 85,89

403,052,23546756m3Concreto usinado bombeavel b0-b1 fck=15mpa00634/ORSE 901,01 0,57 86,46
34,9525,47746271mMadeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)01567/ORSE 890,44 0,56 87,02
23,2135,8884lTinta latex acrilica premium, cor branco fosco07356/SINAPI 832,97 0,53 87,55
43,8018,20998643m2Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar00630/ORSE 797,60 0,51 88,06
4,50159,72475363unVale transporte02378/ORSE 718,76 0,46 88,52
31,0322,3200m2Tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10cm, ferro 

4.2mm, painel 2,45x6,0m, (2,20kg/m²), Telcon ou similar
04228/ORSE 692,59 0,44 88,96

21,8931,37750671m2Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ a
cessorios

02193/ORSE 686,85 0,44 89,40

0,481.421,1620unBloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8fur
os na horizontal, de 9 x 19 x 19 cm (l xa x c)

07271/SINAPI 682,16 0,43 89,83

101,356,43349522m3Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem
frete

04718/SINAPI 652,03 0,41 90,24

0,82691,590128unBloco cerâmico, de vedação, 6 furos horizontais, dim. 9 x 19 x
24 cm

02657/ORSE 567,10 0,36 90,60

22,0125,11782683kgPrego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12)05067/SINAPI 552,84 0,35 90,95
0,95579,96940022kgCal hidratada ch-i para argamassas01106/SINAPI 550,97 0,35 91,30
17,1332,0000mPeça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm04113/ORSE 548,16 0,35 91,65
270,002,0000unMesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de

concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m
.

12949/ORSE 540,00 0,34 91,99

5,8192,7972523mSarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao
- bruta

04509/SINAPI 539,15 0,34 92,33

177,632,89844481unFardamento com mangas curta00941/ORSE 514,85 0,33 92,66
12,2940,0000mPeça de eucalipto tratado, d=  7 a 10cm11969/ORSE 491,60 0,31 92,97
0,81581,30757501hExames - horista (coletado caixa)37372/SINAPI 470,86 0,30 93,27

431,831,0400m3Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com bri
ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento
(nbr 8953)

34493/SINAPI 449,10 0,28 93,55

43,1810,0205656m3Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40 m344535/SINAPI 432,69 0,27 93,82
41,2810,0000mPeça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm03215/ORSE 412,80 0,26 94,08
16,5224,9867492hEletricista (horista)02436/SINAPI 412,75 0,26 94,34
20,6018,2628hTecnico em seguranca do trabalho (horista)40943/SINAPI 376,23 0,24 94,58
0,70533,30757501hTransporte - horista (coletado caixa)37371/SINAPI 373,32 0,24 94,82
26,5513,89291342kg43130/SINAPI 368,86 0,23 95,05
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Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, 
d = 2,11 mm (0,026 kg/m)

26,5512,93192167kgArame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d =
1,25 mm (0,01 kg/m)

43132/SINAPI 343,34 0,22 95,50

13,0025,0200m2Grama esmeralda em placas11005/ORSE 325,26 0,21 95,71
1,09286,227346hEpi - familia pedreiro - horista (encargos complementares -col

etado caixa)
43489/SINAPI 311,99 0,20 95,91

75,003,8586m3Terra vegetal02208/ORSE 289,40 0,18 96,09
1,15246,79436651hEpi - familia servente - horista (encargos complementares -col

etado caixa)
43491/SINAPI 283,81 0,18 96,27

95,232,889522m3Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete)04741/SINAPI 275,17 0,17 96,44
49,165,3040mTubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com 

encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 400 mm
07781/SINAPI 260,74 0,17 96,61

15,1916,3296lTinta pva látex para exterior - coralmur branco gelo02231/ORSE 248,05 0,16 96,77
440,920,5600m3Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c30, com bri

ta 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento
(nbr 8953)

34494/SINAPI 246,92 0,16 96,93

100,822,35805416m3Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem
frete

04721/SINAPI 237,74 0,15 97,08

300,000,7754546cjExames admissionais/demissionais (checkup)10517/ORSE 232,64 0,15 97,23
92,862,4480m3Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
00366/SINAPI 227,32 0,14 97,37

2,6982,0134mFio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama b
wf-b, 450/750v, secao nominal 2,5 mm2

00939/SINAPI 220,62 0,14 97,51

0,74286,227346hFerramentas - familia pedreiro - horista (encargos complementa
res - coletado caixa)

43465/SINAPI 211,81 0,13 97,64

35,525,9325m2Pedra sao domingos (irregular)01722/ORSE 210,72 0,13 97,77
70,442,91564m2Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pla

stificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =12 mm
01347/SINAPI 205,38 0,13 97,90

13,0515,0000unPlanta - Ixora amarela (ixora coccinea yellow)10302/ORSE 195,75 0,12 98,02
204,000,91126unBacia sanitaria (vaso) convencional, de louca branca, sifaoapa

rente, saida vertical (sem assento)
10420/SINAPI 185,90 0,12 98,14

16,5010,8804444hEncanador ou bombeiro hidraulico (horista)02696/SINAPI 179,50 0,11 98,25
21,058,5076kgPrego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x 11)05069/SINAPI 179,09 0,11 98,36
5,1634,12546782lGasolina comum04222/SINAPI 176,09 0,11 98,47
16,259,4672mTabua  nao  aparelhada  *2,5 x 20* cm, em macaranduba, angelim

ou equivalente da regiao - bruta
06193/SINAPI 153,84 0,10 98,57

8,1017,1800lLíquido selador acrílico01332/ORSE 139,16 0,09 98,66
0,56246,79436651hFerramentas - familia servente - horista (encargos complementa

res - coletado caixa)
43467/SINAPI 138,20 0,09 98,75

8,3416,0000mPeça de eucalipto tratado, d=  5 a 7cm03214/ORSE 133,44 0,08 98,83
12,9010,2416hJardineiro (horista)44503/SINAPI 132,14 0,08 98,91
1,3597,1266kgArgamassa industrializada Votomassa AC-II, ou similar02684/ORSE 131,12 0,08 98,99

10.976,460,01169405unCortadeira de piso de concreto e asfalto, para disco padraode 
diametro 350 mm (14") ou 450 mm (18") , motor a gasolina, pote
ncia 13 hp, sem disco

11280/SINAPI 128,36 0,08 99,07

35,903,49482997unProtetor solar fps 30 com 120ml10599/ORSE 125,46 0,08 99,15
29,934,0000unPlanta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans)07100/ORSE 119,72 0,08 99,23
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12,548,70754363unSeguro de vida e acidente em grupo10362/ORSE 109,19 0,07 99,37
16,346,4061578mTubo pvc  serie normal, dn 100 mm, para esgoto  predial (nbr 5

688)
09836/SINAPI 104,68 0,07 99,44

17,505,81818mMadeira mista serrada - pinho 3ª (tábua) 2,2 x 30cm - 0,0066 m
3/m

01571/ORSE 101,82 0,06 99,50

200,000,4920804m3Cascalhinho ou pedrisco (brita 0), com frete00545/ORSE 98,42 0,06 99,56
10.073,820,00970913unCompactador de solo tipo placa vibratoria reversivel, a gasoli

na, 4 tempos, peso de 125 a 150 kg, forca centrifuga de 2500 a
2800 kgf, larg. trabalho de 400 a 450 mm, freq vibracao de 430
0 a 4500 rpm, veloc. trabalho de 15 a 20 m/min, pot.de 5,5 a 6
,

01442/SINAPI 97,81 0,06 99,62

3,9424,5490mTela de aco soldada galvanizada/zincada para alvenaria, fiod =
*1,20 a 1,70* mm, malha 15 x 15 mm, (c x l) *50 x 7,5* cm

34557/SINAPI 96,72 0,06 99,68

0,61155,6775unBloco ceramico / tijolo vazado para alvenaria de vedacao, 8fur
os na horizontal, 9 x 19 x 29 cm (l x a x c)

07268/SINAPI 94,96 0,06 99,74

62,401,51687749parBota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado12893/SINAPI 94,65 0,06 99,80
0,35252,69843334unEspacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrim

ento *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas
39315/SINAPI 88,44 0,06 99,86

88,001,0000unFornecimento e plantio de palmeira mini imperial, media09001/ORSE 88,00 0,06 99,92
92,360,91126unLavatorio de louca branca, suspenso (sem coluna), dimensoes*40

x 30* cm
10425/SINAPI 84,16 0,05 99,97

4,9716,40268mEletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem luva02674/SINAPI 81,52 0,05 100,00
26,083,0000unPlanta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata)07308/ORSE 78,24 0,05 100,00
6,7211,4480lMassa acrílica01602/ORSE 76,93 0,05 100,00
41,601,8360mTubo de concreto simples para aguas pluviais, classe ps1, com 

encaixe ponta e bolsa, diametro nominal de 300 mm
07796/SINAPI 76,38 0,05 100,00

11,806,0000unVassoura piaçava02414/ORSE 70,80 0,04 100,00
15,314,0000unPlanta - Ixora rei vermelha (ixora coccinea red)10301/ORSE 61,24 0,04 100,00
4,6712,75764mTubo pvc, soldavel, de 25 mm, agua fria (nbr-5648)09868/SINAPI 59,58 0,04 100,00
0,22252,69843334unEspacador / distanciador circular com entrada lateral, em plas

tico, para vergalhao *4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
39017/SINAPI 55,59 0,04 100,00

1,4038,08210216unParafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110
mm, para fixacao de telha em madeira

04299/SINAPI 53,31 0,03 100,00

13,064,0000unPlanta - Alamanda (allamanda cathartica)07152/ORSE 52,24 0,03 100,00
11,704,46063653parLuva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)12892/SINAPI 52,19 0,03 100,00
3,8913,28474924mMadeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m06995/ORSE 51,68 0,03 100,00
8,925,5222356mTubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial09856/SINAPI 49,26 0,03 100,00
20,652,3305kgPrego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)05068/SINAPI 48,12 0,03 100,00
25,401,82252unCadeado 40mm, Papaiz ou similar00425/ORSE 46,29 0,03 100,00
61,740,7381206m2Laje pre-moldada convencional (lajotas + vigotas) para piso, u

nidirecional, sobrecarga de 200 kg/m2, vao ate 4,50 m (sem col
ocacao)

03744/SINAPI 45,57 0,03 100,00

0,8652,72252unLixa em folha para parede ou madeira, numero 120, cor vermelha03767/SINAPI 45,34 0,03 100,00
5,008,70754363unProtetor auricular10596/ORSE 43,54 0,03 100,00

189,500,22863141unCarrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara02711/SINAPI 43,33 0,03 100,00
2,6116,40268mEletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm02688/SINAPI 42,81 0,03 100,00
44,000,91126un01030/SINAPI 40,10 0,03 100,00
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Caixa de descarga de plastico externa, de *9* l, puxador fio d
e nylon, nao incluso cano, bolsa, engate

20,651,81476241kgPrego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)05075/SINAPI 37,47 0,02 100,00
331,420,11220102m3Seixo rolado para aplicacao em concreto (posto pedreira/fornec

edor, sem frete)
04734/SINAPI 37,19 0,02 100,00

35,871,0000unPlanta - Canafístula (Cássia grands) h=1,00m09412/ORSE 35,87 0,02 100,00
0,06581,30757501hSeguro - horista (coletado caixa)37373/SINAPI 34,88 0,02 100,00
3,509,8656kgRejunte colorido flexivel  para revestimentos cerâmicos02540/ORSE 34,53 0,02 100,00
4,078,4260kgAdubo mineral NPK (10-10-10)03800/ORSE 34,29 0,02 100,00
1,0830,0000hEpi - familia encarregado geral - horista (encargos complement

ares - coletado caixa)
43487/SINAPI 32,40 0,02 100,00

23,721,1374mTabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou 
equivalente da regiao - bruta

06189/SINAPI 26,98 0,02 100,00

27,900,91126cjFixação para vaso sanitário, DECA SP13 ou similar00669/ORSE 25,42 0,02 100,00
27,000,91126unTubo descida pvc 1 1/ 4", completo, p/ caixa descarga  (akros 

ou similar)
02306/ORSE 24,60 0,02 100,00

8,872,73378unTomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc09096/ORSE 24,25 0,02 100,00
134,470,1680m2Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série 

metalo, cor cinza escuro, ref.niquel - B2104 ou similar
06785/ORSE 22,59 0,01 100,00

94,760,23619859m3Pedra de mao ou pedra rachao para arrimo/fundacao (posto pedre
ira/fornecedor, sem frete)

04730/SINAPI 22,38 0,01 100,00

56,850,37994m2Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite pla
stificado) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e =10 mm

01346/SINAPI 21,60 0,01 100,00

3,605,46756unDobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis00848/ORSE 19,68 0,01 100,00
30,610,6272325unPincel de seda 2"11251/ORSE 19,20 0,01 100,00
109,900,1680m2Pastilha em porcelana esmaltada, 5 x 5 cm, marca ATLAS, série 

metalo, cor branca-B2140 ou similar
02875/ORSE 18,46 0,01 100,00

19,990,91126unAssento para vaso sanitário, plastico, universal, branco, padr
ão popular

00230/ORSE 18,22 0,01 100,00

19,470,91126unJuncao de reducao invertida, pvc soldavel, 100 x 50 mm, serie 
normal para esgoto predial

10908/SINAPI 17,74 0,01 100,00

6,372,73378unCaixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletr
oduto flexivel corrugado

12001/SINAPI 17,41 0,01 100,00

69,740,2460402lSolucao limpadora pvc02036/ORSE 17,16 0,01 100,00
9,291,82252unJoelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 100 mm, para esgoto pre

dial
03520/SINAPI 16,93 0,01 100,00

36,270,45563unRegistro gaveta bruto em latao forjado, bitola 3/4 " (ref 1509
)

06016/SINAPI 16,53 0,01 100,00

13,001,17857205unCapacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno
, sem jugular (classe b)

12895/SINAPI 15,32 0,01 100,00

47,010,32472m2Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinad
o rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14mm

01355/SINAPI 15,27 0,01 100,00

16,180,91126unSifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x 1.1/2 "06145/SINAPI 14,74 0,01 100,00
8,001,82252unPorta cadeado médio01803/ORSE 14,58 0,01 100,00
7,311,87919114lDesmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemu

lsionada em agua
02692/SINAPI 13,74 0,01 100,00

0,6918,0000hEpi - familia almoxarife - horista (encargos complementares- c
oletado caixa)

43482/SINAPI 12,42 0,01 100,00

0,91126Torneira plástica para lavatório 1/2", HERC 1195 ou similar 12,26 100,00
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13,45un02261/ORSE 0,01
21,800,546756kgPrego 1 1/2" x 13 (15 x 18)01886/ORSE 11,92 0,01 100,00
40,330,29225centoPino de aco com furo, haste = 27 mm (acao direta)37395/SINAPI 11,79 0,01 100,00
95,230,1230201m3Pedra britada n. 3 (38 a 50 mm) posto pedreira/fornecedor, sem

frete
04722/SINAPI 11,72 0,01 100,00

12,660,91126cjFixação p/ lavatório - parafusos (deca - ref: sp-7 ou similar)00982/ORSE 11,54 0,01 100,00
327,800,03453654unSerra mármore11247/ORSE 11,32 0,01 100,00
2,464,5563unCaixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexive

l corrugado
01872/SINAPI 11,21 0,01 100,00

518,000,02141141unSerra circular eletrica portatil11249/ORSE 11,09 0,01 100,00
20,010,501193kgEstopa00013/SINAPI 10,03 0,01 100,00
19,670,5051m3Adubo orgânico bovino, cacau ou similar00140/ORSE 9,94 0,01 100,00
0,5019,8290176unTijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm02212/ORSE 9,91 0,01 100,00
0,2638,08210216cjConjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (um

a arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)
01607/SINAPI 9,90 0,01 100,00

6,351,51937593prÓculos branco proteção01651/ORSE 9,65 0,01 100,00
4,841,82252unEngate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2 " x 3

0 cm
06141/SINAPI 8,82 0,01 100,00

9,490,91126unAnel de vedacao, pvc flexivel, 100 mm, para saida de bacia / v
aso sanitario

06138/SINAPI 8,65 0,01 100,00

36,900,22863141unPá quadrada10788/ORSE 8,44 0,01 100,00
9,450,820134unFita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 

mm x 20 m
20111/SINAPI 7,75 0,00 100,00

11,980,6272325unTrincha 3"10583/ORSE 7,51 0,00 100,00
12,950,5405798mTabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao -

bruta
10567/SINAPI 7,00 0,00 100,00

4,011,6500mSarrafo *2,5 x 7,5* cm em pinus, mista ou equivalente da regia
o - bruta

04517/SINAPI 6,62 0,00 100,00

16,900,38969367unCapa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amar
ela ou azul)

12894/SINAPI 6,59 0,00 100,00

18,580,35226356unTalhadeira chata 10"04728/ORSE 6,55 0,00 100,00
543,350,01169405unDisco de corte diamantado segmentado para concreto, diametro d

e 350 mm, furo de 1 " (14 x 1 ")
13887/SINAPI 6,35 0,00 100,00

3,401,82252unInterruptor embutir 01 seção simples com placa01117/ORSE 6,20 0,00 100,00
9,630,6000kgSabão em pó01997/ORSE 5,78 0,00 100,00
17,500,3179015unRolo lã de carneiro 20cm11250/ORSE 5,56 0,00 100,00
246,000,02141141unFuradeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profission

al
11248/ORSE 5,27 0,00 100,00

20,300,2475kgPrego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)05061/SINAPI 5,02 0,00 100,00
14,970,28777774hOperador de betoneira estacionaria / misturador37666/SINAPI 4,31 0,00 100,00
4,700,91126unValvula em plastico branco para tanque ou lavatorio 1 ", sem u

nho e sem ladrao
06153/SINAPI 4,28 0,00 100,00

63,500,06287694kgPasta lubrificante p/  pvc je01703/ORSE 3,99 0,00 100,00
10,070,3508351kgAço ca-60   4,2 a 9,5 mm00082/ORSE 3,53 0,00 100,00
31,500,10264435unMarreta 1 kg com cabo04729/ORSE 3,23 0,00 100,00
0,1030,0000hFerramentas - familia encarregado geral - horista (encargoscom

plementares - coletado caixa)
43463/SINAPI 3,00 0,00 100,00
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18,800,13894383unColher de pedreiro04722/ORSE 2,61 0,00 100,00
10,800,24159814unDesempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou si

milar
04174/ORSE 2,61 0,00 100,00

11,260,22757823unDesempoladeira de madeira 12x2211245/ORSE 2,56 0,00 100,00
2,561,0000unLixa em folha para ferro, numero 15003768/SINAPI 2,56 0,00 100,00

298,000,0085705unEscada de aluminio de abrir com 7 degraus11252/ORSE 2,55 0,00 100,00
10,220,22757823UnEscala métrica de bambú11246/ORSE 2,33 0,00 100,00
40,800,05567096unRegua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro)10282/ORSE 2,27 0,00 100,00
72,410,03098284kgAdesivo pvc em frasco de 850 gramas00138/ORSE 2,24 0,00 100,00
9,340,2160lTinta novacor piso ou similar02229/ORSE 2,02 0,00 100,00
0,553,64504unAbraçadeira tipo U, d=26mm (3/4") c/ fixações,  p/ tubo galvan

izado
00295/ORSE 2,00 0,00 100,00

37,900,04419092unMartelo com unha11244/ORSE 1,67 0,00 100,00
3,550,4647426unAnel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)00301/SINAPI 1,65 0,00 100,00
11,500,13894383unMartelo de borracha com cabo11265/ORSE 1,60 0,00 100,00
22,890,04918819unChave de fenda chata 30 cm10579/ORSE 1,13 0,00 100,00
18,500,061122unEspátula04725/ORSE 1,13 0,00 100,00
27,500,03453654unMartelo sem unha11243/ORSE 0,95 0,00 100,00
16,500,05567096unNível de bolha de madeira10789/ORSE 0,92 0,00 100,00
0,0518,0000hFerramentas - familia almoxarife - horista (encargos complemen

tares - coletado caixa)
43458/SINAPI 0,90 0,00 100,00

22,980,03453654unPrumo de face10790/ORSE 0,79 0,00 100,00
155,000,00499727unAlicate volt-amperimetro11241/ORSE 0,77 0,00 100,00
13,520,05567096unMarreta de 1/2 kg com cabo11264/ORSE 0,75 0,00 100,00
0,223,1073966mFita veda rosca 18mm00981/ORSE 0,68 0,00 100,00
15,150,04419092unFormão grande10578/ORSE 0,67 0,00 100,00
30,000,02141141unSerrote 40cm10577/ORSE 0,64 0,00 100,00
7,360,08748096kgImpermeabilizante para concretos e argamassas Vedacit ou simil

ar
01113/ORSE 0,64 0,00 100,00

36,900,01223786unTorquesa10586/ORSE 0,45 0,00 100,00
25,000,01196762unTarracha para tubos PVC de 1/2"11253/ORSE 0,30 0,00 100,00
43,500,0065274unTarracha para tubos PVC de 1"11255/ORSE 0,28 0,00 100,00
60,000,00435186unTarracha para tubos PVC de 1 1/2"11256/ORSE 0,26 0,00 100,00
21,560,01223786unArco de serra10585/ORSE 0,26 0,00 100,00
46,300,00499727unAlicate com isolamento11240/ORSE 0,23 0,00 100,00
0,760,2858625hEpi - familia operador escavadeira - horista (encargos complem

entares - coletado caixa)
43488/SINAPI 0,22 0,00 100,00

22,800,00761536unTarracha para tubos PVC de 3/4"11254/ORSE 0,17 0,00 100,00
5.849,900,000025unBetoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura  280

l, motor eletrico trifasico 220/380 v potencia 2 cv, semcarreg
ador

10535/SINAPI 0,15 0,00 100,00

31,360,00435186unTarracha para tubos PVC de 1 1/4"11257/ORSE 0,14 0,00 100,00
37,000,00249844unChave inglesa 12"11242/ORSE 0,09 0,00 100,00
0,810,08337656kwhEnergia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda02705/SINAPI 0,07 0,00 100,00
34,740,00108717unLima chata 12"10592/ORSE 0,04 0,00 100,00
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RUA PRESIDENTE VARGAS, N 129  CENTRO
SIMÃO DIAS-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

CURVA ABC DE INSUMOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00050

Outubro/2022-1Ref :

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

QUANTUN CUSTO UNIT VALOR TOTAL % SI % AC
19,570,00108717unPraio simples 30cm10593/ORSE 0,02 0,00 100,00
130,860,0000hPa carregadeira sobre pneus Caterpillar - 924 G04244/ORSE 0,00 0,00 100,00
12,560,0000hCompressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equiva

lente)
02463/ORSE 0,00 0,00 100,00

6,110,0000hRompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalen
te)

02490/ORSE 0,00 0,00 100,00

0,010,2858625hFerramentas - familia operador escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado caixa)

43464/SINAPI 0,00 0,00 100,00

OUTROS: -35,09 -(0,02%)TERCEIRO: 1.415,97 (0,90%)PESSOAL: 38.280,61 (24,28%)MATERIAL: 117.736,11 (74,68%)EQUIPAMENTO: 249,03 (0,16%)
CUSTO TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======> 157.646,63(cento e cinquenta e sete mil, seiscentos e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos)
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO CUSTO UNIT

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão
Dias-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

UN

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref :

(%)

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

CUSTO TOTALQUANT
92402/SINAPI m2Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm, espes

sura 6 cm. af_12/2015
12,43314,48 19.632,9962,43

06457/ORSE m3Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso Geral, 
com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

11,477,20 18.124,782.517,33

00005/ORSE unPlaca de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m 7,296,00 11.522,401.920,40
05088/ORSE m2Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes 6,1939,62 9.784,56246,96
04555/ORSE mMeio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com arg

amassa de cimento e areia no traço 1:3
5,65296,27 8.923,6530,12

92396/SINAPI m2Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 
x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015

3,8499,80 6.060,8560,73

103188/SINAPI unInstalação de simulador de cavalgada duplo, em tubo de aço carbono - equipamento 
de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instal
ado sobre piso de concreto existente. af_10/2021

3,281,00 5.184,795.184,79

00016/ORSE m2Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01 2,92203,66 4.619,0122,68
00051/ORSE m2Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022 2,8112,00 4.433,76369,48
09369/ORSE unConjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com tampa va

i e vem
2,554,00 4.033,721.008,43

103190/SINAPI unInstalação de pressão de pernas duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de gi
nástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado s
obre solo. af_10/2021

2,551,00 4.033,154.033,15

02440/ORSE unGangorra com 2 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar) 2,531,00 3.990,003.990,00
103329/SINAPI m2Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (esp

essura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021
2,2650,20 3.575,2471,22

11807/ORSE m2Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em quadr
os 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

2,1247,69 3.351,6570,28

01908/ORSE m2Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / ca
l / areia), espessura 2,0 cm

2,11106,62 3.327,6131,21

02288/ORSE m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional 1,84189,26 2.912,7115,39
02406/ORSE unBalanço 2 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar 1,791,00 2.830,002.830,00
103189/SINAPI unInstalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono - equipamento 

de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instal
ado sobre piso de concreto existente. af_10/2021

1,641,00 2.596,522.596,52

93679/SINAPI m2Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20 x 1
0 cm, espessura 6 cm. af_12/2015

1,4835,10 2.343,9866,78

04295/ORSE m2Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm 1,4861,00 2.332,6438,24
07157/ORSE hMão de obra de engenheiro júnior 1,3820,00 2.179,00108,95
103195/SINAPI unInstalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de aço c

arbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado 
sobre solo. af_10/2021

1,371,00 2.162,522.162,52

103193/SINAPI unInstalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de gin
ástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati, instalado so
bre solo. af_10/2021

1,221,00 1.924,251.924,25

04864/ORSE m2Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, d
imensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclus
ive regularização de base

1,1616,84 1.831,86108,78

90780/SINAPI hMestre de obras com encargos complementares 1,0630,00 1.680,9056,03
02290/ORSE m2Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de l

íquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para exterior
es

0,9670,00 1.514,1021,63
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO CUSTO UNIT

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão
Dias-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

UN

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref :

(%)

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

CUSTO TOTALQUANT
00006/ORSE m3Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida 0,9456,59 1.480,3926,16
11677/ORSE unMesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de t

ubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m
0,912,00 1.445,12722,56

09787/ORSE m3Tampo pré-moldado em concreto para bancos 0,890,56 1.409,702.517,33
12436/ORSE unRampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fc

k=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de alerta/direci
onal.

0,874,00 1.372,72343,18

12114/ORSE UnMesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=
0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza graf
ite da Coral ou similar.

0,862,00 1.364,36682,18

00151/ORSE m2Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8 (cim
ento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

0,7829,44 1.235,6041,97

00096/ORSE m3Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrura 0,692,23 1.091,14489,30
09858/ORSE mAssentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de pergola

do (ref:obra Sergipetec)
0,6159,80 956,8016,00

07291/ORSE m2Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha 10x10
cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

0,5822,32 916,4641,06

09857/ORSE mAssentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de pergola
do (ref:obra Sergipetec)

0,4723,00 735,5431,98

09859/ORSE mAssentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de pergolado
(ref:obra Sergipetec)

0,4664,80 732,8911,31

11668/ORSE m2Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos, exclusi
ve escoramento - Revisada 07.2015

0,4112,46 643,4351,64

03310/ORSE m2Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2
015

0,3795,08 584,746,15

10234/ORSE m2Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio 0,3525,02 552,1922,07
04450/ORSE unPeça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento 0,3516,00 548,1634,26
00095/ORSE m3Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado 0,341,05 538,64512,99
100309/SINAPI hTécnico em segurança do trabalho com encargos complementares 0,2618,00 405,1822,51
103356/SINAPI m2Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm (esp

essura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021
0,228,25 341,3041,37

02216/ORSE m2Revestimento de piso com pedra SÃO TOMÉ, aplicada com argamassa industrializada a
c-ii, exclusive regularização de base

0,215,65 327,7058,00

07634/ORSE unPlanta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio 0,184,00 291,1272,78
09869/ORSE unPlanta - Mini Ixora amarela (ixora coccinea yellow 'compacta'), fornecimento e pl

antio
0,1815,00 280,9518,73

02450/ORSE m2Limpeza geral 0,17120,00 261,602,18
09856/ORSE mAssentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de pergola

do (ref:obra Sergipetec)
0,1410,00 226,7022,67

08328/ORSE m2Demolição de Barracão de Obra 0,1339,62 211,575,34
02287/ORSE m2Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para exterior

es - cores convencionais
0,1314,94 208,2613,94

94974/SINAPI m3Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia médi
a/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

0,090,3485 147,80424,09

04084/ORSE unPeça de eucalipto tratado, d=  5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento 0,088,00 133,4416,68
07732/ORSE unPlanta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio 0,063,00 95,2831,76
00126/ORSE m3Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado 0,060,165 89,19540,57
08814/ORSE unFornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média 0,061,00 88,0088,00
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Moeda : R$
CÓDIGO DESCRIÇÃO CUSTO UNIT

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão
Dias-SE CNPJ : 13.108.089/0001-56

UN

CURVA ABC DE SERVIÇOS DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref :

(%)

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

CUSTO TOTALQUANT
09868/ORSE unPlanta - MINI Ixora vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio 0,054,00 83,9620,99
09124/ORSE unPlanta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio 0,051,00 78,7278,72
07667/ORSE unPlanta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio 0,054,00 74,9618,74
02497/ORSE m3Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,

50m
0,031,05 48,6246,30
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS HORISTA

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

A 36,80ENCARGOS INSTITUCIONAIS

A1 % 20,00PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS

A2 % 1,50SESI

A3 % 1,00SENAI

A4 % 0,20INCRA

A5 % 0,60SEBRAE

A6 % 2,50SALÁRIO EDUCAÇÃO

A7 % 3,00SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO

A8 % 8,00FGTS

A9 % 0,00SECONCI-SE

B 44,84ENCARGOS TRABALHISTAS

B1 % 17,86REPOUSO SEMANAL REMUNERADO

B10 % 3,93FERIADOS

B2 % 0,85AUXÍLIO ENFERMIDADE

B3 % 10,82DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO

B4 % 0,07LICENÇA PATERNIDADE

B5 % 0,72FALTAS JUSTIFICADAS

B6 % 1,45DIAS DE CHUVAS - FONTE SINAPI

B7 % 0,10AUXÍLIO ACIDENTE DE TRABALHO

B8 % 9,01FÉRIAS GOZADAS

B9 % 0,03SALÁRIO MATERNIDADE

C 12,95ENCARGOS INDENIZATÓRIOS

C1 % 4,76AVISO PRÉVIO INDENIZADO

C2 % 0,11AVISO PRÉVIO TRABALHADO

C3 % 4,35FÉRIAS INDENIZADAS

C4 % 3,33DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA

C5 % 0,40INDENIZAÇÃO ADICIONAL

D 16,92INCIDÊNCIAS OU EFEITOS

D1 % 16,50REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B

D2 % 0,42REINCIDÊNCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PRÉVIO TRABALHADO E REINCIDÊNCIA
DO FGTS SOBRE AVISO PRÉVIO INDENIZADO

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL : 111,51%
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PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA

 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$
ITEM DESCRIÇÃO UNID FÓRMULA VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

A 36,80Encargos Institucionais - Encargos Sociais Básicos

A01 % 20,00Previdência Social - INSS

A02 % 1,50SESI

A03 % 1,00SENAI

A04 % 0,20INCRA

A05 % 0,60SEBRAE

A06 % 2,50Salário Educação

A07 % 3,00Seguro Contra Acidnetes do Trabalho

A08 % 8,00FGTS

A09 % 0,00SECONCI-SE

B 16,65Encargos Trabalhistas

B01 % 0,66Auxílio Enfermidade

B02 % 8,33Décimo Terceiro salário

B03 % 0,06Licença Paternidade

B04 % 0,56Faltas Justidficadas

B05 % 0,08Acidente de Trabalho

B06 % 6,94Férias Gozadas

B07 % 0,02Salário Materniadae

C 9,98Encargos Indenizatórios

C01 % 3,67Aviso Prévio Indenizado

C02 % 0,09Aviso Prévio Trabalhado

C03 % 3,35Férias Indenizadas

C04 % 2,56Depósito Rescisão sem Justa Causa

C05 % 0,31Indernização Adicional

D 6,46Incidências ou Efeitos

D01 % 6,13Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

D02 % 0,33Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência
do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

VALOR TOTAL DO ENCARGO SOCIAL HORISTA: 69,89%
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

BDI: 26,24%
 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

(%)
01 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 199.011,04 100,00

01.01 5.597,16 2,73SERVIÇOS COMPLEMENTARES

01.01.001 m2 12,00 466,43 5.597,16 2,73Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022

01.02 13.747,72 6,93CANTEIRO PÚBLICO Nº 1

01.02.001 593,04 0,30DEMOLIÇÃO

01.02.001.001 m3 17,96 33,02 593,04 0,30Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

01.02.002 7.649,48 3,84PAVIMENTAÇÃO

01.02.002.001 m 53,36 38,02 2.028,75 1,02Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

01.02.002.002 m2 71,32 78,81 5.620,73 2,82Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

01.02.003 1.412,77 0,72CANTEIRO

01.02.003.001 m2 8,25 52,23 430,90 0,22Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x29 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.
af_12/2021

01.02.003.002 m2 17,20 7,76 133,47 0,07Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.02.003.003 m2 17,20 39,40 677,68 0,34Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.02.003.004 m2 9,70 17,60 170,72 0,09Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.02.004 395,23 0,21VEGETAÇÃO

01.02.004.001 m2 4,10 27,86 114,23 0,06Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.02.004.002 un 1,00 91,88 91,88 0,05Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio

01.02.004.003 un 8,00 23,64 189,12 0,10Planta - Mini Ixora amarela (ixora coccinea yellow 'compacta'), fornecimento
e plantio

01.02.005 3.697,20 1,86MARCO INAUGURAL

01.02.005.001 m3 0,1785 535,37 95,56 0,05Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

01.02.005.002 m2 14,72 52,98 779,87 0,39Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.02.005.003 m2 5,77 39,40 227,34 0,11Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.02.005.004 m3 0,085 682,42 58,01 0,03Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

01.02.005.005 m2 5,77 19,43 112,11 0,06Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.02.005.006 un 1,00 2.424,31 2.424,31 1,22Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

01.03 65.391,22 32,89CANTEIRO PÚBLICO Nº 2

01.03.001 1.275,56 0,64DEMOLIÇÃO

01.03.001.001 m3 38,63 33,02 1.275,56 0,64Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m - revestida

01.03.002 21.953,80 11,04PAVIMENTAÇÃO

01.03.002.001 m 113,86 38,02 4.328,96 2,18Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

BDI: 26,24%
 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

(%)
01.03.002.002 un 1,00 433,23 433,23 0,22Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto

simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de
alerta/direcional.

01.03.002.003 m2 218,14 78,81 17.191,61 8,64Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

01.03.003 1.830,47 0,93CANTEIRO

01.03.003.001 m2 15,20 89,91 1.366,63 0,69Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

01.03.003.002 m2 7,88 7,76 61,15 0,03Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.03.003.003 m2 7,88 39,40 310,47 0,16Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.03.003.004 m2 5,24 17,60 92,22 0,05Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de tinta PVA latex para
exteriores - cores convencionais

01.03.004 39.632,91 19,92EQUIPAMENTOS URBANOS

01.03.004.001 un 1,00 1.273,04 1.273,04 0,64Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com
tampa vai e vem

01.03.004.002 9.676,58 4,86BANCOS

01.03.004.002.001 m3 2,40 3.177,88 7.626,91 3,83Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.03.004.002.002 m2 59,24 19,43 1.151,03 0,58Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.03.004.002.003 m3 0,744 617,69 459,56 0,23Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrura

01.03.004.002.004 m2 0,82 65,19 53,46 0,03Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos,
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

01.03.004.002.005 m2 7,44 51,83 385,62 0,19Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha
10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.03.004.003 20.073,72 10,09ACADEMIA AO AR LIVRE

01.03.004.003.001 un 1,00 5.091,45 5.091,45 2,56Instalação de pressão de pernas duplo, em tubo de aço carbono - equipamento
de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,
instalado sobre solo. af_10/2021

01.03.004.003.002 un 1,00 2.429,17 2.429,17 1,22Instalação de rotação vertical duplo, em tubo de aço carbono - equipamento de
ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,
instalado sobre solo. af_10/2021

01.03.004.003.003 un 1,00 6.545,28 6.545,28 3,29Instalação de simulador de cavalgada duplo, em tubo de aço carbono -
equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira
idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021

01.03.004.003.004 un 1,00 3.277,85 3.277,85 1,65Instalação de simulador de remo individual, em tubo de aço carbono -
equipamento de ginástica para academia ao ar livre / academia da terceira
idade - ati, instalado sobre piso de concreto existente. af_10/2021

01.03.004.003.005 un 1,00 2.729,97 2.729,97 1,37Instalação de placa orientativa sobre exercícios, 2,00m x 1,00m, em tubo de
aço carbono - para academia ao ar livre / academia da terceira idade - ati,
instalado sobre solo. af_10/2021

01.03.004.004 8.609,57 4,33PARQUINHO

01.03.004.004.001 un 1,00 3.572,59 3.572,59 1,80Balanço 2 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar

01.03.004.004.002 un 1,00 5.036,98 5.036,98 2,53Gangorra com 2 pranchas em aço industrial ou madeira (Sergipark ou similar)

VEGETAÇÃO
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

BDI: 26,24%
 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

(%)
01.03.005 698,48 0,36

01.03.005.001 m2 11,19 27,86 311,75 0,16Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.03.005.002 un 3,00 91,88 275,64 0,14Planta - Ipê amarelo de jardim (tecoma stans), fornecimento e plantio

01.03.005.003 un 1,00 111,09 111,09 0,06Fornecimento e plantio de palmeira mini imperial, média

01.04 32.091,49 16,13PRAÇA PÚBLICA

01.04.001 11.835,03 5,95PAVIMENTAÇÃO

01.04.001.001 m2 10,00 28,63 286,30 0,14Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.04.001.002 m 77,81 38,02 2.958,34 1,49Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

01.04.001.003 m2 67,80 76,67 5.198,23 2,61Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de
20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015

01.04.001.004 m2 35,10 84,30 2.958,93 1,49Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular colorido de 20
x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015

01.04.001.005 un 1,00 433,23 433,23 0,22Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de
alerta/direcional.

01.04.002 20.256,46 10,18EQUIPAMENTOS URBANOS

01.04.002.001 un 1,00 1.273,04 1.273,04 0,64Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com
tampa vai e vem

01.04.002.002 un 2,00 912,16 1.824,32 0,92Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base
de tubo de concreto ø=0,30m e bancos em tubo de concreto ø=0,40m

01.04.002.003 9.676,58 4,86BANCOS

01.04.002.003.001 m3 2,40 3.177,88 7.626,91 3,83Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.04.002.003.002 m2 59,24 19,43 1.151,03 0,58Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.04.002.003.003 m3 0,744 617,69 459,56 0,23Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrura

01.04.002.003.004 m2 0,82 65,19 53,46 0,03Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos,
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

01.04.002.003.005 m2 7,44 51,83 385,62 0,19Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha
10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.04.002.004 7.482,52 3,76PERGOLADO

01.04.002.004.001 m3 1,05 58,45 61,37 0,03Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade
até 1,50m

01.04.002.004.002 m3 1,05 647,60 679,98 0,34Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado

01.04.002.004.003 m 23,00 155,52 3.576,96 1,80Peça de eucalipto tratado, d= 19 a 22cm

01.04.002.004.004 m 23,00 40,37 928,51 0,47Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm para confecção de
pergolado (ref:obra Sergipetec)

01.04.002.004.005 m 10,00 52,11 521,10 0,26Peça de eucalipto tratado, d= 13 a 16cm

01.04.002.004.006 m 10,00 28,62 286,20 0,14Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confecção de
pergolado (ref:obra Sergipetec)

01.04.002.004.007 m 40,00 15,51 620,40 0,31Peça de eucalipto tratado, d=  7 a 10cm

01.04.002.004.008 m 40,00 20,20 808,00 0,41Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de
pergolado (ref:obra Sergipetec)
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

BDI: 26,24%
 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

(%)
01.05 29.827,82 15,00CANTEIRO PÚBLICO Nº 3

01.05.001 3.028,20 1,52DEMOLIÇÃO

01.05.001.001 m2 105,77 28,63 3.028,20 1,52Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.05.002 9.424,51 4,74PAVIMENTAÇÃO

01.05.002.001 m 47,00 38,02 1.786,94 0,90Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

01.05.002.002 m2 61,00 48,27 2.944,47 1,48Piso cimentado desempolado traço 1:5, e = 5 cm

01.05.002.003 m2 32,00 76,67 2.453,44 1,23Execução de passeio em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de
20 x 10 cm, espessura 6 cm. af_12/2015

01.05.002.004 un 2,00 433,23 866,46 0,44Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto
simples Fck=25MPa, desempolada, pintada em novacor, 02 demãos e piso tátil de
alerta/direcional.

01.05.002.005 m2 10,00 137,32 1.373,20 0,69Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes
visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

01.05.003 6.437,29 3,25EQUIPAMENTOS URBANOS

01.05.003.001 un 1,00 1.273,04 1.273,04 0,64Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com
tampa vai e vem

01.05.003.002 5.164,25 2,61BANCOS

01.05.003.002.001 m3 1,20 3.177,88 3.813,46 1,92Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.05.003.002.002 m2 29,62 19,43 575,52 0,29Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.05.003.002.003 m3 0,372 617,69 229,78 0,12Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrura

01.05.003.002.004 m2 5,41 65,19 352,68 0,18Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos,
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

01.05.003.002.005 m2 3,72 51,83 192,81 0,10Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha
10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.05.004 10.553,05 5,30CANTEIROS

01.05.004.001 m2 35,00 89,91 3.146,85 1,58Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm
(espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo manual. af_12/2021

01.05.004.002 m2 70,00 7,76 543,20 0,27Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

01.05.004.003 m2 70,00 39,40 2.758,00 1,39Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.05.004.004 m2 70,00 27,31 1.911,70 0,96Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão
de líquido selador acrílico e 02 demãos de tinta pva latex convencional para
exteriores

01.05.004.005 m3 0,56 3.177,88 1.779,61 0,89Tampo pré-moldado em concreto para bancos

01.05.004.006 m2 5,65 73,22 413,69 0,21Revestimento de piso com pedra SÃO TOMÉ, aplicada com argamassa
industrializada ac-ii, exclusive regularização de base

01.05.005 384,77 0,19VEGETAÇÃO

01.05.005.001 m2 5,00 27,86 139,30 0,07Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.05.005.002 un 4,00 26,50 106,00 0,05Planta - MINI Ixora vermelha (ixora coccinea red), fornecimento e plantio

Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

BDI: 26,24%
 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

(%)
01.05.005.003 un 1,00 40,09 40,09 0,02

01.05.005.004 un 1,00 99,38 99,38 0,05Planta - Canafístula (Cassia grands) h=1,00m, fornecimento e plantio

01.06 52.355,63 26,32PRAÇA Pública Rua do Alambique

01.06.001 m2 87,89 28,63 2.516,29 1,26Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01

01.06.002 7.303,36 3,67PAVIMENTAÇÃO

01.06.002.001 m 4,24 38,02 161,20 0,08Meio-fio pré moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), rejuntado com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3

01.06.002.002 m2 25,02 78,81 1.971,83 0,99Execução de passeio em piso intertravado, com bloco 16 faces de 22 x 11 cm,
espessura 6 cm. af_12/2015

01.06.002.003 m2 47,69 88,72 4.231,06 2,13Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, com forma em
quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos - Rev 01

01.06.002.004 m2 6,84 137,32 939,27 0,47Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes
visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,
rejuntado, exclusive regularização de base

01.06.003 5.163,02 2,60BANCOS

01.06.003.001 m3 1,20 3.177,88 3.813,46 1,92Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado, para Uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

01.06.003.002 m2 29,62 19,43 575,52 0,29Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.06.003.003 m3 0,37 617,69 228,55 0,11Concreto simples usinado fck=15mpa, bombeado, lançado e adensado em
superestrura

01.06.003.004 m2 5,41 65,19 352,68 0,18Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 05 usos,
exclusive escoramento - Revisada 07.2015

01.06.003.005 m2 3,72 51,83 192,81 0,10Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-138, malha
10x10cm, ferro 4.2 mm (2,20 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar

01.06.004 472,08 0,24VEGETAÇÃO

01.06.004.001 m2 4,73 27,86 131,78 0,07Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio

01.06.004.002 un 2,00 40,09 80,18 0,04Planta - Alpinia vermelha (alpinia purpurata), fornecimento e plantio

01.06.004.003 un 7,00 23,64 165,48 0,08Planta - Mini Ixora amarela (ixora coccinea yellow 'compacta'), fornecimento
e plantio

01.06.004.004 un 4,00 23,66 94,64 0,05Planta - Alamanda amarela (allamanda cathartica), fornecimento e plantio

01.06.005 4.489,18 2,25DIVERSOS

01.06.005.001 un 1,00 1.273,04 1.273,04 0,64Conjunto com 03 lixeiras em fibra de vidro, com capacidade 50l cada, com
tampa vai e vem

01.06.005.002 Un 2,00 861,18 1.722,36 0,87Mesa c/ tampo  Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto
armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica
cor cinza grafite da Coral ou similar.

01.06.005.003 m 19,80 20,20 399,96 0,20Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=10 a 13cm para confecção de
pergolado (ref:obra Sergipetec)

01.06.005.004 m 64,80 14,28 925,34 0,46Assentamento de peças de eucalipto tratado, d=5 a 7cm para confecção de
pergolado (ref:obra Sergipetec)

01.06.005.005 un 8,00 21,06 168,48 0,08Peça de eucalipto tratado, d=  5 a 7cm, L = 2,00m - Fornecimento

01.06.006 un 16,00 43,25 692,00 0,35Peça de eucalipto tratado, d= 10 a 13cm, L = 2,00m - Fornecimento

01.06.007 91,01 0,05MARCO INAUGURAL

01.06.007.001 m3 0,17 535,37 91,01 0,05
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00074

Outubro/2022-1Ref : Moeda : R$

ITEM DESCRIÇÃO UN QTD PREÇO UNIT VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Simão Dias
Rua Presidente Vargas, 129  Centro Simão Dias-SE
CNPJ : 13.108.089/0001-56

BDI: 26,24%
 PRAÇAS E CANTEIROS DO CONJUNTO BONFIM E RUA DO ALAMBIQUE

(%)
Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia
média/ brita 1) - preparo manual. af_05/2021

01.06.008 m2 14,72 52,98 779,87 0,39Alvenaria bloco cerâmico vedação, 9x19x24cm, e=9cm, com argamassa t5 - 1:2:8
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.09

01.06.009 m2 5,77 39,40 227,34 0,11Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento
/ cal / areia), espessura 2,0 cm

01.06.010 m3 0,08 682,42 54,59 0,03Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado

01.06.011 m2 5,77 19,43 112,11 0,06Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica
convencional

01.06.012 un 5,00 2.424,31 12.121,55 6,09Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m

01.06.013 5.384,26 2,71Equipe dirigente

01.06.013.001 h 20,00 137,54 2.750,80 1,38Mão de obra de engenheiro júnior

01.06.013.002 h 30,00 70,73 2.121,90 1,07Mestre de obras com encargos complementares

01.06.013.003 h 18,00 28,42 511,56 0,26Técnico em segurança do trabalho com encargos complementares

01.06.014 12.948,97 6,51Limpeza Final

01.06.014.001 m2 120,00 2,75 330,00 0,17Limpeza geral

01.06.014.002 m2 39,62 311,76 12.351,93 6,21Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes

01.06.014.003 m2 39,62 6,74 267,04 0,13Demolição de Barracão de Obra

199.011,04
(cento e noventa e nove mil e onze reais e quatro centavos)
Importa o presente orçamento em : VALOR TOTAL DO EMPREENDIMENTO ======>>

RptInsumosNaoColetadosEletronicamenteFormPágina 6ORSE - Orçamento de Obras de Sergipe Página 6 rptPlanilhaOrcamentariaEmpreendimentoForm



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Página 1 de 3 

 

PROJETO BÁSICO 

OBJETO: PROJETO BÁSICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS PÚBLICOS NOS 

LOGRADOUROS RUA MANOEL MESSIAS ALVES, RUA PAPA PAULO XI E NA 

RUA DO ALAMBIQUE NO MUNICI´PIO DE SIMÃO DIAS/SE.  

 

1- JUSTIFICATIVAS 

1.1 –A presente licitação justifica-se pela necessidade de  Construção de Praças e 

Canteiros Públicos visando oferecer melhor qualidade, conforto e segurança aos usuários das 

praças e canteiros deste município.  

1.2. – Visando o aprimoramento e eficiência da contratação, os serviços estão descritos 

na Planilha Orçamentaria em anexo, elaborada com a devida presteza e economicidade.  

Estão envolvidos consertos, recuperações, manutenções e reformas,  

1.3. - O modelo de contratação para o prazo estabelecido neste Edital refere-se à 

prestação de tais serviços com cobertura total de peças e materiais, visando criar-se um histórico 

rico e detalhado dos serviços realizados.  

1.4. - A contratada deverá se mobilizar com antecedência que julgar necessária para 

organizar suas atividades, infraestrutura e recursos para iniciar a prestação dos serviços na 

forma contratual. 

 

2. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

2.1. Os serviços compreenderão o fornecimento de toda a mão de obra especializada, 

material, peças, equipamentos, ferramentas, assistência técnica necessária para a execução de 

todas as atividades necessárias para a manutenção, consertos e recuperações de modo geral em 

diversos bens do referido município.  

2.2. Na prestação dos serviços acima indicados, devem ser consideradas as novas 

tecnologias e ferramentas gerenciais disponíveis no mercado, que propiciem ganhos de 

produtividade e de qualidade. Compete ao executante da obra efetuar completo estudo das 

discriminações fornecidas pela equipe técnica para as execuções das obras.  

2.3. - Os serviços de urgência poderão ser atendidos por equipe de manutenção volante, 

composta de profissionais de diversas especialidades. Para a perfeita execução e completo 

acabamento das obras e serviços referidos neste memorial, o executante da obra se obriga a 

prestar toda a assistência técnica necessária para imprimir andamento conveniente aos 

trabalhos. É de responsabilidade do executante aliciar mão de obra suficiente e de qualidade 

para assegurar o progresso satisfatório às obras dentro do cronograma previsto. A obtenção dos 
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materiais necessários em quantidade suficiente para conclusão da obra no prazo fixado é de 

integral responsabilidade do Executante.  

2.4. - Nos finais de semana e nos dias úteis fora do expediente normal, o atendimento 

será em regime de prontidão, através de telefone celular ou outro meio de comunicação hábil e 

eficiente.  

2.5. -Todos os profissionais deverão possuir, uniformes completos, EPI’s adequados, os 

quais serão supervisionados por Supervisor Técnico que efetuará visita técnica periódica nos 

locais das obras e acompanhamento com engenheiro quando necessário.  

2.6. -A propostos para cada item constante da Planilha de Quantitativos da Licitante, 

deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, tais como: materiais, equipamentos, mão de 

obra, encargos sociais, impostos/taxas, despesas administrativas, transportes, seguros, lucro etc.  

2.7. - O atendimento emergencial é aquele que, a critério da CONTRATANTE, será 

feito para solucionar problemas. Deverá ser disponibilizada equipe técnica de plantão, sete dias 

por semana, para prestar imediatamente o atendimento. Para este atendimento, a equipe deverá 

chegar ao local em até 04 (quatro) horas após a abertura do chamado; 

 2.8. - Os atendimentos não emergenciais deverão ser atendidos dentro do horário 

comercial e deverão ser agendados junto com a Secretaria Municipal de Infraestrutura e 

Urbanismo, em comum acordo entre a Contratante e a Contratada.  

 

3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS  

3.1. - A CONTRATADA deverá disponibilizar todos os equipamentos, materiais e 

insumos necessários à perfeita execução dos serviços, sendo integralmente responsável pelo 

seu uso, manutenção e conservação. Máquinas e Equipamentos: o fornecimento destes 

equipamentos e máquinas, caberão ao executante. Os equipamentos de segurança deverão 

atender a NR-8, aprovada pela portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho.  

3.2. Responsabilidades por serviços executados: O executante assumirá integral 

responsabilidade pela boa realização e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com o 

presente memorial descritivo, edital e demais documentos técnicos fornecidos, bem como 

quaisquer dados eventualmente decorrentes da realização dos trabalhos.  

3.3. Responsabilidades por Alterações Sugeridas: O executante assumirá integral 

responsabilidade e garantia pela execução de qualquer modificação que forem eventualmente 

por ele proposto e aceitos pelo Contratante e pelo Autor do Projeto. Esta responsabilidade e 

garantia inclui não somente a estabilidade e segurança da obra, como também as consequências 

advindas destas modificações e variantes, sob o ponto de vista do acabamento, aspecto estético 

e costumes locais.  

 

4. EQUIPE DE TRABALHO 

 4.1. - O encarregado de manutenção deverá ser supervisionado por Responsável 

Técnico, ao qual compete:  

4.1.1. -Gerenciar todos os procedimentos e rotinas de trabalho com vistas a 

promover a qualidade na execução do objeto deste Contrato;  
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4.1.2. - Manter a equipe atualizada quanto às normas técnicas, legais e 

administrativas; 

4.1.3.- Elaborar planejamentos, rotinas e procedimentos operacionais e de 

acompanhamentos da equipe de manutenção, para execução do objeto deste Contrato, 

considerando normas técnicas, legais e administrativas vigentes.  

 4.2. - A empresa contratada deverá manter na cidade, um local físico apropriado para 

armazenamento de materiais de consumo relacionados aos serviços contratados, além de manter 

uma equipe padrão para a execução dos serviços pleiteados na planilha orçamentária deste 

processo licitatório, além de todo ferramental necessário para a perfeita execução dos serviços.  

 

5. PRAZOS  

O prazo de vigência contratual será de 12 meses, contados a partir de sua assinatura. Já 

o prazo para execução para os serviços pleiteados, anexos, será de 5 meses.  

 

 6. PREÇO MÁXIMO DO MUNICIPIO  

O valor orçado pelo município é de R$ 199.416,50 (cento e noventa e nove mil, 

quatrocentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) conforme a Planilha Orçamentária em 

anexo, valor este que se estabelece como condição para a desclassificação das propostas cujo 

valor global venha a ser a ele superior. O regime de execução da contratação pretendida será 

Empreitada Por Preço Global.  

 

 

 

 

 

Autor do Projeto Básico:      

Christian Santos Matos      

Diretor do Departamento de Engenharia Projetos e Urbanismo 

Port. 2.773/2021 de 08/03/2021 

De Acordo: 

Ednei Souza Lima 

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo 

Port. 2.576/2021 de 01/01/2021 

 

 

 

 

 

 

Simão Dias – SE 

17 de janeiro de 2023 
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